

ПРОТОКОЛ

селекторного совещания по реализации Федерального закона от 29 ноября 2010 года № 313-ФЗ и реализации мероприятий программы модернизации здравоохранения Архангельской области на 2011-2012 годы.

18 октября 2011**г. Архангельск**

Председатель – заместитель министра – начальник управления по здравоохранению министерства здравоохранения и социального развития Архангельской области Лихно Т.И.

Секретарь – консультант отдела анализа и прогнозирования развития медицинской помощи министерства здравоохранения и социального развития Архангельской области Маглич И.М.

Присутствовали:

Ерошенко А.А., Клюшев Д.В., Коробейников С.В., Кочибекова Л.С., Минин А.А., Полежаев В.Г., Русинова Т.В., Стародубенко В.Г., Татаринова Т.А., Ханюкина И.В., Яковлева Л.Н.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О реализации Федерального закона от 29 ноября 2010 года № 313-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»

2. О ходе проведения капитальных ремонтов и строительства ФАП учреждениями здравоохранения Архангельской области в рамках реализации мероприятий Программы модернизации системы здравоохранения Архангельской области в 2011 году

3. О приобретении медицинского оборудования учреждениями здравоохранения Архангельской области в рамках Программы модернизации системы здравоохранения Архангельской области в 2011 году

4. О предоставлении учреждениями здравоохранения отчетности по реализации мероприятий Программы модернизации системы здравоохранения Архангельской области

1. О реализации Федерального закона от 29 ноября 2010 года № 313-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»

(Татаринова Т.А.)

РЕШИЛИ:

1. Главам муниципальных образований:

1.1 направить в министерство имущественных отношений Архангельской области пакеты документов, перечень которых определен постановлением Правительства Российской Федерации от 13 июня 2006 года № 374, «Город Новодвинск» до 21 октября 2011 года, «Вельский муниципальный район» до 25 октября 2011 года, «Няндомский муниципальный район» до 28 октября 2011 года, «Онежский муниципальный район» до 28 октября 2011 года, «Пинежский муниципальный район» до 25 октября 2011 года, «Приморский муниципальный район» до 01 ноября 2011 года;

1.2 принять меры по недопущению просроченной и текущей кредиторской задолженности по итогам 2011 года;

2. Главным врачам учреждений здравоохранения:

1.1 обеспечить организационно-штатные мероприятия в соответствии с трудовым законодательством при переходе муниципальных учреждений здравоохранения в государственную собственность.

**2. О ходе проведения капитальных ремонтов и строительства
ФАП учреждениями здравоохранения Архангельской области в
рамках реализации мероприятий Программы модернизации
системы здравоохранения Архангельской области в 2011 году**

(Лихно Т.И., Кочибекова Л.С.)

РЕШИЛИ:

1. Министерству строительства:

1.1 провести совещание с представителями муниципальных образований «Котлас», «Северодвинск» и подрядчиков для решения проблемных вопросов, связанных с реализацией программных мероприятий, до 21 октября 2011 года;

1.2 организовать еженедельный мониторинг хода проведения капитального ремонта и строительства ФАП до 24 октября 2011 года.

2. Главным врачам учреждений здравоохранения:

2.1 скорректировать график проведения работ в целях обеспечения выполнения всех мероприятий в соответствии с Программой до 20.10.2011;

2.2 еженедельно предоставлять в адрес министерства строительства Архангельской области на электронный адрес Polezhaev@dvinaland.ru и в адрес министерства здравоохранения и социального развития Архангельской области на электронный адрес eggulieva@yandex.ru оперативную информацию о ходе выполнения работ по капитальному ремонту, строительству ФАП и подготовке помещений для установки медицинского оборудования;

2.3 своевременно информировать министерство здравоохранения и социального развития Архангельской области о расходовании средств экономии по капитальному ремонту, строительству ФАП;

2.4 своевременно оформлять заявки на финансирование проведенных работ;

2.5 активизировать претензионную работу с подрядчиками (претензии к подрядчику предъявлять официально в письменном виде)

2.6 главному врачу МУЗ «Карпогорская ЦРБ» проинформировать минздравсоцразвития АО о готовности кабинетов для рентгенологического оборудования до 25 октября 2011 года.

3. О реализации мероприятий по приобретению медицинского оборудования учреждениями здравоохранения Архангельской области в рамках Программы модернизации системы здравоохранения Архангельской области в 2011 году

(Лихно Т.И., Кочибекова Л.С.)

1. Главным врачам учреждений здравоохранения:

1.1 своевременно информировать министерство здравоохранения и социального развития Архангельской области о расходовании средств экономии на приобретение медицинского оборудования;

1.2 завершить работу по размещению заказов на медицинское оборудование в кратчайшие сроки;

1.3 контролировать ход исполнения контрактов по поставке оборудования в установленные сроки.

Председатель




Т.И. Лихно

Секретарь

Маглич И.М.